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Titre Attribuée Effort Début Fin préalables es
1) Synthese Oh 2020-03-01 2020-03-25
1.1) J-INUK_départ 0Oh 2020-03-01 2020-03-01 1.3.1
1.2) J-INUK _arrivée 0Oh 2020-03-25 2020-03-25 1.3.5,
2.1.12,
1.4.3
1.3) Phases Oh 2020-03-01 2020-03-25
1.3.1) P-Démarrage Oh 2020-03-01 2020-03-01 1.1 1.3.2
1.3.1.1) I-Contrat Oh 2020-03-01 2020-03-01
1.3.1.2) |-Devis Oh 2020-03-01 2020-03-01
1.3.1.3) I-Dossier commercial 0Oh 2020-03-01 2020-03-01
1.3.1.3.1) I-INUK-EDB_08 0Oh 2020-03-01 2020-03-01
1.3.1.3.2) I-INUK-EDO_05 0Oh 2020-03-01 2020-03-01
1.3.1.3.3) I-INUK-EDF_03 0Oh 2020-03-01 2020-03-01
1.3.1.3.4) I-INUK-DDV_01 0Oh 2020-03-01 2020-03-01
1.3.1.3.5) I-INUK-MPS_01 0Oh 2020-03-01 2020-03-01
1.3.1.4) I-Normes et standards Oh 2020-03-01 2020-03-01
1.3.1.5) I|-Actifs organisationnels 0Oh 2020-03-01 2020-03-01
1.3.1.6) I-Environnement 0Oh 2020-03-01 2020-03-01
1.3.2) P-Planification Oh 2020-03-01 2020-03-01 1.3.1 1.3.3
1.3.3) P-Exécution Oh 2020-03-04 2020-03-04 1.3.2, 214
2.4.4
1.3.4) P-Surveillance Oh 2020-03-01 2020-03-01 135
1.3.5) P-Cloture Oh 2020-03-25 2020-03-25 3,2.2.4, 1.2
2.2.5,
1.3.4,
243,
2.36
1.4) Portée Oh 2020-03-01 2020-03-01
1.4.1) L-INUK _client Oh 2020-03-01 2020-03-01
1.4.1.1) L-INUK_client_application Oh 2020-03-01 2020-03-01
1.4.1.2) L-INUK_client_procédure 0Oh 2020-03-01 2020-03-01
1.4.1.3) L-INUK _client_guide 0Oh 2020-03-01 2020-03-01
1.4.1.4) W-INUK_client_essais 0Oh 2020-03-01 2020-03-01
1.4.2) L-INUK_serveur 0Oh 2020-03-01 2020-03-01
1.4.2.1) L-INUK_serveur_application 0Oh 2020-03-01 2020-03-01
1.4.2.2) L-INUK_serveur_procédure Oh 2020-03-01 2020-03-01
1.4.2.3) L-INUK_serveur_guide Oh 2020-03-01 2020-03-01
1.4.2.4) W-INUK_serveur_essais Oh 2020-03-01 2020-03-01
1.4.3) L-INUK_systeme Oh 2020-03-01 2020-03-01 1.2
1.4.3.1) L-INUK_systéme_procédure 0h 2020-03-01 2020-03-01
1.4.3.2) L-INUK_systéme_essais Oh 2020-03-01 2020-03-01
2) Gestion 460h 2020-03-01 2020-03-16
2.1) Intégration 180h 2020-03-01 2020-03-16
2.1.1) Elaboration du mandat Chargé 7h 2020-03-04 2020-03-05 2.1.8
2.1.2) Elaboration de I'énoncé de portée Chargé 14h 2020-03-05 2020-03-09 2.1.8 2.1.9
2.1.3) Elaboration du plan de gestion Chargé; 40h 2020-03-02 2020-03-04 2.1.10
Adjoint
2.1.4) Exécution 18h 2020-03-04 2020-03-05 1.3.3 217
2.1.4.1) J-IN-EXE_départ 0Oh 2020-03-04 2020-03-04 3
2.1.4.2) T-IN-EXE_CDE Adjoint 4h 2020-03-04 2020-03-05 2.1.11
2.1.4.3) T-IN-EXE_000 Rédacte 7h 2020-03-04 2020-03-04 2144
ur
2.1.4.4) W-IN-EXE_000 0Oh 2020-03-05 2020-03-05 21.43
2.1.4.5) T-IN-EXE_001 7h 2020-03-04 2020-03-04
2.1.4.6) W-IN-EXE_001 0Oh 2020-03-04 2020-03-04 2147
2.1.4.7) J-IN-EXE_arrivée 0Oh 2020-03-04 2020-03-04 2146
2.1.5) Controle et supervision 7h 2020-03-02 2020-03-03 21.7
2.1.5.1) T-IN-SUP_000 7h 2020-03-02 2020-03-02 2152
2.1.5.2) W-IN-SUP_000 0Oh 2020-03-03 2020-03-03 2.1.51
2.1.6) Gestion de configuration 87h 2020-03-01 2020-03-16
2.1.6.1) T-IN-GCM_000 80h 2020-03-02 2020-03-16
2.1.6.1.1) T-IN-GCM_000a Adjoint 24h 2020-03-05 2020-03-16
2.1.6.1.2) T-IN-GCM_000b Program 56h 2020-03-02 2020-03-11
meur
2.1.6.2) W-IN-GCM_000 Oh 2020-03-01 2020-03-01 222
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Titre Attribuée Effort Début Fin préalables es
2.1.6.3) T-IN-GCM_001 7h 2020-03-02 2020-03-02
2.1.6.4) W-IN-GCM_001 Oh 2020-03-01 2020-03-01
2.1.7) Fermeture et bilan 7h 2020-03-05 2020-03-06 2.1.4, 2.1.12
215
2.1.8) L-Mandat_00 Oh 2020-03-05 2020-03-05 211 21.2
2.1.9) L-EDP_00 Oh 2020-03-09 2020-03-09 21.2
2.1.10) L-PGP_00 Oh 2020-03-04 2020-03-04 213 221
2.1.11) L-CDE_00 Oh 2020-03-05 2020-03-05 2142
2.1.12) L-BFP_00 Oh 2020-03-06 2020-03-06 217 1.2
2.1.12.1) Proc. fermeture adm. Oh 2020-03-06 2020-03-06
2.1.12.2) Proc. fermeture contrat Oh 2020-03-06 2020-03-06
2.1.12.3) Produit Oh 2020-03-06 2020-03-06
2.1.12.4) Nouveaux actifs Oh 2020-03-06 2020-03-06
2.2) Gestion de la portée 42h 2020-03-01 2020-03-16
2.2.1) Planification 7h 2020-03-04 2020-03-05 2.1.10
2.2.1.1) T-GP-PLA_001 7h 2020-03-04 2020-03-05 2.21.2
2.2.1.2) W-GP-PLA_001 Oh 2020-03-05 2020-03-05 2211 223
2.2.2) Définition 7h 2020-03-02 2020-03-03 2.1.6.2 2.2.6
2.2.2.1) T-GP-DEF_001 7h 2020-03-02 2020-03-02 2222
2.2.2.2) W-GP-DEF_001 Oh 2020-03-03 2020-03-03 22241 223
2.2.3) Structuration 7h 2020-03-05 2020-03-06 2.2.1.2, 225
2222
2.2.3.1) T-GP-STR_000 7h 2020-03-05 2020-03-06 2.2.3.2
2.2.3.2) E_SDP_00 Oh 2020-03-06 2020-03-06 2.2.31 2.3.1
2.2.4) Vérification 14h 2020-03-01 2020-03-16 135
2.2.4.1) T-GP-VER_001 7h 2020-03-02 2020-03-02
2.2.4.2) W-GP-VER_001 Oh 2020-03-01 2020-03-01
2.2.4.3) T-GP_VER_002-Spec 7h 2020-03-13 2020-03-13 3.24 2244
2.2.4.4) W-GP_VER_002-Spec Oh 2020-03-16 2020-03-16 2243
2.2.5) Maitrise de la portée 7h 2020-03-06 2020-03-09 2.2.3 1.35
2.2.5.1) T-GP-MAI_001 7h 2020-03-06 2020-03-09
2.2.5.2) W-GP-MAI_001 Oh 2020-03-06 2020-03-06 3.2.1.7
2.2.6) L-EDP_01 Oh 2020-03-03 2020-03-03 222 235
2.2.7) L-PGP_01 Oh 2020-03-01 2020-03-01
2.3) Gestion du temps 49h 2020-03-02 2020-03-16
2.3.1) Définition des activités 7h 2020-03-06 2020-03-09 2232 2.3.2
2.3.2) Séquencement des activités 7h 2020-03-09 2020-03-10 2.3.1 2.3.3
2.3.3) Estimation des ressources 7h 2020-03-10 2020-03-11 2.3.2 2.3.4
2.3.4) Estimation de I'effort 7h 2020-03-11 2020-03-12 233 235
2.3.5) Programmation 7h 2020-03-12 2020-03-13 2441, 237
2.3.4,
2.2.6
2.3.6) Maitrise du temps 7h 2020-03-02 2020-03-02 1.3.5
2.3.7) L-PGP_02 7h 2020-03-13 2020-03-16 2.35
2.4) Gestion des colts 28h 2020-03-02 2020-03-03
2.4.1) Estimation 7h 2020-03-02 2020-03-02 235
2.4.2) Budgétisation 7h 2020-03-02 2020-03-02 2.4.4
2.4.3) Maitrise des colts 7h 2020-03-02 2020-03-02 1.3.5
2.4.4) L-PGP_03 7h 2020-03-03 2020-03-03 242 1.3.3
2.5) Gestion des risques 42h 2020-03-02 2020-03-02
2.5.1) Planification 7h 2020-03-02 2020-03-02
2.5.2) Identification 7h 2020-03-02 2020-03-02
2.5.3) Analyse qualitative 7h 2020-03-02 2020-03-02
2.5.4) Analyse quantitative 7h 2020-03-02 2020-03-02
2.5.5) Etablissement des réponses au risques 7h 2020-03-02 2020-03-02
2.5.6) Surveillance 7h 2020-03-02 2020-03-02
2.6) Gestion de la qualité 21h 2020-03-02 2020-03-02
2.6.1) Planification 7h 2020-03-02 2020-03-02
2.6.2) Mise en ceuvre de l'assurance 7h 2020-03-02 2020-03-02
2.6.3) Mise en oeuvre du contrble 7h 2020-03-02 2020-03-02
2.7) Gestion des ressources humaines 28h 2020-03-02 2020-03-02
2.7.1) Planification 7h 2020-03-02 2020-03-02
2.7.2) Formation 7h 2020-03-02 2020-03-02
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2.7.3) Développement 7h 2020-03-02 2020-03-02
2.7.4) Direction 7h 2020-03-02 2020-03-02
2.8) Gestion des communications 28h 2020-03-02 2020-03-02
2.8.1) Planification 7h 2020-03-02 2020-03-02
2.8.2) Diffusion 7h 2020-03-02 2020-03-02
2.8.3) Etablissement des rapports 7h 2020-03-02 2020-03-02
2.8.4) Gestion des parties prenantes 7h 2020-03-02 2020-03-02
2.9) Gestion de I'approvisionnement 42h 2020-03-02 2020-03-02
2.9.1) Planification des approvisionnements 7h 2020-03-02 2020-03-02
2.9.2) Planification des contrats 7h 2020-03-02 2020-03-02
2.9.3) Sollicitation des offres 7h 2020-03-02 2020-03-02
2.9.4) Choix des fournisseurs 7h 2020-03-02 2020-03-02
2.9.5) Administration des contrats 7h 2020-03-02 2020-03-02
2.9.6) Cléture des contrats 7h 2020-03-02 2020-03-02
3) Développement 196h 2020-03-04 2020-03-24 2.1.441 1.35
3.1) Démarrage 7h 2020-03-04 2020-03-04 3.2
3.2) Spécification 133h 2020-03-04 2020-03-12 3.1
3.2.1) T-DE-Spec_INUK_SES 49h 2020-03-05 2020-03-12
3.2.1.1) T-DE-Spec_INUK_SES-exploration 7h 2020-03-05 2020-03-05 3.21.2
3.2.1.2) T-DE-Spec-INUK_SES-analyse 7h 2020-03-06 2020-03-06 3.2.1.1 3.2.1.3
3.2.1.3) T-DE-Spec_INUK_SES-redaction 7h 2020-03-09 2020-03-09 3.2.1.2 3214
3.2.1.4) T-DE-Spec_INUK_SES-revue 7h 2020-03-10 2020-03-10 3.2.1.3 3.2.15
3.2.1.5) T-DE-Spec_INUK_SES-validation 7h 2020-03-11 2020-03-11 3214 3.2.1.6
3.2.1.6) T-DE-Spec_INUK_SES-approbation 7h 2020-03-12 2020-03-12 3.2.1.5 3.2.4
3.2.1.7) T-DE-Spec_INUK_SES-modif_000 7h 2020-03-06 2020-03-09 2252
3.2.2) T-DE-Spec_INUK_serveur_SEL 42h 2020-03-05 2020-03-12
3.2.2.1) T-DE-Spec_INUK_serveur_SEL- 7h 2020-03-05 2020-03-05 3222
exploration
3.2.2.2) T-DE-Spec_INUK_serveur_SEL- 7h 2020-03-06 2020-03-06 3.2.2.1 3.2.23
redaction
3.2.2.3) T-DE-Spec_INUK _serveur_SEL- 7h 2020-03-09 2020-03-09 3.2.2.2 3224
revue
3.2.2.4) T-DE-Spec_INUK_serveur_SEL- 7h 2020-03-10 2020-03-10 3.2.2.3 3.2.25
validation
3.2.2.5) T-DE-Spec_INUK _serveur_SEL- 7h 2020-03-11 2020-03-11 3.2.24 3.2.2.6
approbation
3.2.2.6) T-DE-Spec_INUK _serveur_SEL- 7h 2020-03-12 2020-03-12 3.2.25
modif_000
3.2.3) T-DE-Spec_INUK_client_SEL 42h 2020-03-05 2020-03-12 3.2.4.1
3.2.3.1) T-DE-Spec_INUK_client_SEL- 7h 2020-03-05 2020-03-05 3.2.3.2
exploration
3.2.3.2) T-DE-Spec_INUK_client_SEL- 7h 2020-03-06 2020-03-06 3.2.3.1 3.2.3.3
redaction
3.2.3.3) T-DE-Spec_INUK_client_SEL-revue 7h 2020-03-09 2020-03-09 3.2.3.2 3.2.34
3.2.3.4) T-DE-Spec_INUK_client_SEL- 7h 2020-03-10 2020-03-10 3.2.3.3 3.2.35
validation
3.2.3.5) T-DE-Spec_INUK _client_SEL- 7h 2020-03-11 2020-03-11 3.2.34 3.2.3.6
approbation
3.2.3.6) T-DE-Spec_INUK_client_SEL- 7h 2020-03-12 2020-03-12 3.2.35
modif_000
3.2.4) L-INUK_SES_00 Oh 2020-03-12 2020-03-12 3.2.1.6 2243
3.2.4.1) L-INUK_serveur-SEL_00 Oh 2020-03-12 2020-03-12 3.2.3 3.2.4.2
3.2.4.2) L-INUK _client-SEL_00 Oh 2020-03-12 2020-03-12 3.2.4.1 3.2.4.3
3.2.4.3) L-INUK relais-SEL_00 Oh 2020-03-12 2020-03-12 3.2.4.2 3.3
3.2.5) L-INUK_SES_01 Oh 2020-03-04 2020-03-04
3.3) Conception 7h 2020-03-13 2020-03-13 3243 3.4
3.4) Essais d’acceptation 7h 2020-03-16 2020-03-16 3.3 3.5
3.5) Livraison 7h 2020-03-17 2020-03-17 3.4 3.6
3.6) Installation 7h 2020-03-18 2020-03-18 3.5 3.7
3.7) Essais de production 7h 2020-03-19 2020-03-19 3.6 3.8
3.8) Mise en route 7h 2020-03-20 2020-03-20 3.7 3.9
3.9) Mise en exploitation 7h 2020-03-23 2020-03-23 3.8 3.10
3.10) Retrait 7h 2020-03-24 2020-03-24 3.9
4) Logistique 28h 2020-03-02 2020-03-02
4.1) Gestion des versions 7h 2020-03-02 2020-03-02
4.2) Gestion des configurations 7h 2020-03-02 2020-03-02
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Titre Attribuée
4.3) Gestion des anomalies

4.4) Gestion de l'infrastructure
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