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Titre Attribuée Effort Début Fin
Conditions 
préalables

Dépendant
es

1.3.12020-03-012020-03-010h1.1) J-INUK_départ
1.3.5, 

2.1.12, 
1.4.3

2020-03-252020-03-250h1.2) J-INUK_arrivée

2020-03-012020-03-010h1.3.1.1) I-Contrat
2020-03-012020-03-010h1.3.1.2) I-Devis

2020-03-012020-03-010h1.3.1.3.1) I-INUK-EDB_08
2020-03-012020-03-010h1.3.1.3.2) I-INUK-EDO_05
2020-03-012020-03-010h1.3.1.3.3) I-INUK-EDF_03
2020-03-012020-03-010h1.3.1.3.4) I-INUK-DDV_01
2020-03-012020-03-010h1.3.1.3.5) I-INUK-MPS_01

2020-03-012020-03-010h1.3.1.3) I-Dossier commercial

2020-03-012020-03-010h1.3.1.4) I-Normes et standards
2020-03-012020-03-010h1.3.1.5) I-Actifs organisationnels
2020-03-012020-03-010h1.3.1.6) I-Environnement

1.3.21.12020-03-012020-03-010h1.3.1) P-Démarrage

1.3.31.3.12020-03-012020-03-010h1.3.2) P-Planification
2.1.41.3.2, 

2.4.4
2020-03-042020-03-040h1.3.3) P-Exécution

1.3.52020-03-012020-03-010h1.3.4) P-Surveillance
1.23, 2.2.4, 

2.2.5, 
1.3.4, 
2.4.3, 
2.3.6

2020-03-252020-03-250h1.3.5) P-Clôture

2020-03-252020-03-010h1.3) Phases

2020-03-012020-03-010h1.4.1.1) L-INUK_client_application
2020-03-012020-03-010h1.4.1.2) L-INUK_client_procédure
2020-03-012020-03-010h1.4.1.3) L-INUK_client_guide
2020-03-012020-03-010h1.4.1.4) W-INUK_client_essais

2020-03-012020-03-010h1.4.1) L-INUK_client

2020-03-012020-03-010h1.4.2.1) L-INUK_serveur_application
2020-03-012020-03-010h1.4.2.2) L-INUK_serveur_procédure
2020-03-012020-03-010h1.4.2.3) L-INUK_serveur_guide
2020-03-012020-03-010h1.4.2.4) W-INUK_serveur_essais

2020-03-012020-03-010h1.4.2) L-INUK_serveur

2020-03-012020-03-010h1.4.3.1) L-INUK_système_procédure
2020-03-012020-03-010h1.4.3.2) L-INUK_système_essais

1.22020-03-012020-03-010h1.4.3) L-INUK_système

2020-03-012020-03-010h1.4) Portée

2020-03-252020-03-010h1) Synthèse

2.1.82020-03-052020-03-047hChargé2.1.1) Élaboration du mandat
2.1.92.1.82020-03-092020-03-0514hChargé2.1.2) Élaboration de l'énoncé de portée

2.1.102020-03-042020-03-0240hChargé; 
Adjoint

2.1.3) Élaboration du plan de gestion

32020-03-042020-03-040h2.1.4.1) J-IN-EXE_départ
2.1.112020-03-052020-03-044hAdjoint2.1.4.2) T-IN-EXE_CDE

2.1.4.42020-03-042020-03-047hRédacte
ur

2.1.4.3) T-IN-EXE_000

2.1.4.32020-03-052020-03-050h2.1.4.4) W-IN-EXE_000
2020-03-042020-03-047h2.1.4.5) T-IN-EXE_001

2.1.4.72020-03-042020-03-040h2.1.4.6) W-IN-EXE_001
2.1.4.62020-03-042020-03-040h2.1.4.7) J-IN-EXE_arrivée

2.1.71.3.32020-03-052020-03-0418h2.1.4) Exécution

2.1.5.22020-03-022020-03-027h2.1.5.1) T-IN-SUP_000
2.1.5.12020-03-032020-03-030h2.1.5.2) W-IN-SUP_000

2.1.72020-03-032020-03-027h2.1.5) Contrôle et supervision

2020-03-162020-03-0524hAdjoint2.1.6.1.1) T-IN-GCM_000a
2020-03-112020-03-0256hProgram

meur
2.1.6.1.2) T-IN-GCM_000b

2020-03-162020-03-0280h2.1.6.1) T-IN-GCM_000

2.2.22020-03-012020-03-010h2.1.6.2) W-IN-GCM_000

2020-03-162020-03-0187h2.1.6) Gestion de configuration

2020-03-162020-03-01180h2.1) Intégration
2020-03-162020-03-01460h2) Gestion
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2020-03-022020-03-027h2.1.6.3) T-IN-GCM_001
2020-03-012020-03-010h2.1.6.4) W-IN-GCM_001

2.1.122.1.4, 
2.1.5

2020-03-062020-03-057h2.1.7) Fermeture et bilan

2.1.22.1.12020-03-052020-03-050h2.1.8) L-Mandat_00
2.1.22020-03-092020-03-090h2.1.9) L-EDP_00

2.2.12.1.32020-03-042020-03-040h2.1.10) L-PGP_00
2.1.4.22020-03-052020-03-050h2.1.11) L-CDE_00

2020-03-062020-03-060h2.1.12.1) Proc. fermeture adm.
2020-03-062020-03-060h2.1.12.2) Proc. fermeture contrat
2020-03-062020-03-060h2.1.12.3) Produit
2020-03-062020-03-060h2.1.12.4) Nouveaux actifs

1.22.1.72020-03-062020-03-060h2.1.12) L-BFP_00

2.2.1.22020-03-052020-03-047h2.2.1.1) T-GP-PLA_001
2.2.32.2.1.12020-03-052020-03-050h2.2.1.2) W-GP-PLA_001

2.1.102020-03-052020-03-047h2.2.1) Planification

2.2.2.22020-03-022020-03-027h2.2.2.1) T-GP-DEF_001
2.2.32.2.2.12020-03-032020-03-030h2.2.2.2) W-GP-DEF_001

2.2.62.1.6.22020-03-032020-03-027h2.2.2) Définition

2.2.3.22020-03-062020-03-057h2.2.3.1) T-GP-STR_000
2.3.12.2.3.12020-03-062020-03-060h2.2.3.2) E_SDP_00

2.2.52.2.1.2, 
2.2.2.2

2020-03-062020-03-057h2.2.3) Structuration

2020-03-022020-03-027h2.2.4.1) T-GP-VER_001
2020-03-012020-03-010h2.2.4.2) W-GP-VER_001

2.2.4.43.2.42020-03-132020-03-137h2.2.4.3) T-GP_VER_002-Spec
2.2.4.32020-03-162020-03-160h2.2.4.4) W-GP_VER_002-Spec

1.3.52020-03-162020-03-0114h2.2.4) Vérification

2020-03-092020-03-067h2.2.5.1) T-GP-MAI_001
3.2.1.72020-03-062020-03-060h2.2.5.2) W-GP-MAI_001

1.3.52.2.32020-03-092020-03-067h2.2.5) Maîtrise de la portée

2.3.52.2.22020-03-032020-03-030h2.2.6) L-EDP_01
2020-03-012020-03-010h2.2.7) L-PGP_01

2020-03-162020-03-0142h2.2) Gestion de la portée

2.3.22.2.3.22020-03-092020-03-067h2.3.1) Définition des activités
2.3.32.3.12020-03-102020-03-097h2.3.2) Séquencement des activités
2.3.42.3.22020-03-112020-03-107h2.3.3) Estimation des ressources
2.3.52.3.32020-03-122020-03-117h2.3.4) Estimation de l'effort
2.3.72.4.1, 

2.3.4, 
2.2.6

2020-03-132020-03-127h2.3.5) Programmation

1.3.52020-03-022020-03-027h2.3.6) Maîtrise du temps
2.3.52020-03-162020-03-137h2.3.7) L-PGP_02

2020-03-162020-03-0249h2.3) Gestion du temps

2.3.52020-03-022020-03-027h2.4.1) Estimation
2.4.42020-03-022020-03-027h2.4.2) Budgétisation
1.3.52020-03-022020-03-027h2.4.3) Maîtrise des coûts
1.3.32.4.22020-03-032020-03-037h2.4.4) L-PGP_03

2020-03-032020-03-0228h2.4) Gestion des coûts

2020-03-022020-03-027h2.5.1) Planification
2020-03-022020-03-027h2.5.2) Identification
2020-03-022020-03-027h2.5.3) Analyse qualitative
2020-03-022020-03-027h2.5.4) Analyse quantitative
2020-03-022020-03-027h2.5.5) Établissement des réponses au risques
2020-03-022020-03-027h2.5.6) Surveillance

2020-03-022020-03-0242h2.5) Gestion des risques

2020-03-022020-03-027h2.6.1) Planification
2020-03-022020-03-027h2.6.2) Mise en œuvre de l'assurance
2020-03-022020-03-027h2.6.3) Mise en oeuvre du contrôle

2020-03-022020-03-0221h2.6) Gestion de la qualité

2020-03-022020-03-027h2.7.1) Planification
2020-03-022020-03-027h2.7.2) Formation

2020-03-022020-03-0228h2.7) Gestion des ressources humaines
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2020-03-022020-03-027h2.7.3) Développement
2020-03-022020-03-027h2.7.4) Direction

2020-03-022020-03-027h2.8.1) Planification
2020-03-022020-03-027h2.8.2) Diffusion
2020-03-022020-03-027h2.8.3) Établissement des rapports
2020-03-022020-03-027h2.8.4) Gestion des parties prenantes

2020-03-022020-03-0228h2.8) Gestion des communications

2020-03-022020-03-027h2.9.1) Planification des approvisionnements
2020-03-022020-03-027h2.9.2) Planification des contrats
2020-03-022020-03-027h2.9.3) Sollicitation des offres
2020-03-022020-03-027h2.9.4) Choix des fournisseurs
2020-03-022020-03-027h2.9.5) Administration des contrats
2020-03-022020-03-027h2.9.6) Clôture des contrats

2020-03-022020-03-0242h2.9) Gestion de l'approvisionnement

3.22020-03-042020-03-047h3.1) Démarrage

3.2.1.22020-03-052020-03-057h3.2.1.1) T-DE-Spec_INUK_SES-exploration
3.2.1.33.2.1.12020-03-062020-03-067h3.2.1.2) T-DE-Spec-INUK_SES-analyse
3.2.1.43.2.1.22020-03-092020-03-097h3.2.1.3) T-DE-Spec_INUK_SES-redaction
3.2.1.53.2.1.32020-03-102020-03-107h3.2.1.4) T-DE-Spec_INUK_SES-revue
3.2.1.63.2.1.42020-03-112020-03-117h3.2.1.5) T-DE-Spec_INUK_SES-validation

3.2.43.2.1.52020-03-122020-03-127h3.2.1.6) T-DE-Spec_INUK_SES-approbation
2.2.5.22020-03-092020-03-067h3.2.1.7) T-DE-Spec_INUK_SES-modif_000

2020-03-122020-03-0549h3.2.1) T-DE-Spec_INUK_SES

3.2.2.22020-03-052020-03-057h3.2.2.1) T-DE-Spec_INUK_serveur_SEL-
exploration

3.2.2.33.2.2.12020-03-062020-03-067h3.2.2.2) T-DE-Spec_INUK_serveur_SEL-
redaction

3.2.2.43.2.2.22020-03-092020-03-097h3.2.2.3) T-DE-Spec_INUK_serveur_SEL-
revue

3.2.2.53.2.2.32020-03-102020-03-107h3.2.2.4) T-DE-Spec_INUK_serveur_SEL-
validation

3.2.2.63.2.2.42020-03-112020-03-117h3.2.2.5) T-DE-Spec_INUK_serveur_SEL-
approbation

3.2.2.52020-03-122020-03-127h3.2.2.6) T-DE-Spec_INUK_serveur_SEL-
modif_000

2020-03-122020-03-0542h3.2.2) T-DE-Spec_INUK_serveur_SEL

3.2.3.22020-03-052020-03-057h3.2.3.1) T-DE-Spec_INUK_client_SEL-
exploration

3.2.3.33.2.3.12020-03-062020-03-067h3.2.3.2) T-DE-Spec_INUK_client_SEL-
redaction

3.2.3.43.2.3.22020-03-092020-03-097h3.2.3.3) T-DE-Spec_INUK_client_SEL-revue
3.2.3.53.2.3.32020-03-102020-03-107h3.2.3.4) T-DE-Spec_INUK_client_SEL-

validation
3.2.3.63.2.3.42020-03-112020-03-117h3.2.3.5) T-DE-Spec_INUK_client_SEL-

approbation
3.2.3.52020-03-122020-03-127h3.2.3.6) T-DE-Spec_INUK_client_SEL-

modif_000

3.2.4.12020-03-122020-03-0542h3.2.3) T-DE-Spec_INUK_client_SEL

3.2.4.23.2.32020-03-122020-03-120h3.2.4.1) L-INUK_serveur-SEL_00
3.2.4.33.2.4.12020-03-122020-03-120h3.2.4.2) L-INUK_client-SEL_00

3.33.2.4.22020-03-122020-03-120h3.2.4.3) L-INUK_relais-SEL_00

2.2.4.33.2.1.62020-03-122020-03-120h3.2.4) L-INUK_SES_00

2020-03-042020-03-040h3.2.5) L-INUK_SES_01

3.12020-03-122020-03-04133h3.2) Spécification

3.43.2.4.32020-03-132020-03-137h3.3) Conception
3.53.32020-03-162020-03-167h3.4) Essais d’acceptation
3.63.42020-03-172020-03-177h3.5) Livraison
3.73.52020-03-182020-03-187h3.6) Installation
3.83.62020-03-192020-03-197h3.7) Essais de production
3.93.72020-03-202020-03-207h3.8) Mise en route

3.103.82020-03-232020-03-237h3.9) Mise en exploitation
3.92020-03-242020-03-247h3.10) Retrait

1.3.52.1.4.12020-03-242020-03-04196h3) Développement

2020-03-022020-03-027h4.1) Gestion des versions
2020-03-022020-03-027h4.2) Gestion des configurations

2020-03-022020-03-0228h4) Logistique
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2020-03-022020-03-027h4.3) Gestion des anomalies
2020-03-022020-03-027h4.4) Gestion de l'infrastructure


